[2019] 10 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 73

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਬਨਾਮ

ਮੈਸਰਜ਼ ਧਾਰ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ

(2018 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9218-9219)

25 ਜੁਲਾਈ, 2019

[ਡਾ. ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੇ.ਜੇ].

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003: ਧਾਰਾ 61 ਅਤੇ 86 (1) (ਈ) - ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ - ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ - ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 26.03.13 ਮਿਤੀ 26.03.13 ਨੂੰ 01.04.13 ਤੋਂ 31.03.16 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ - ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 17.03.16 ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 01.04.2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ - ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ 31.03.2016 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 5.92 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮੰਗਿਆ - ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 01.04.2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5.92 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ - ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ - ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ -

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਖਾਰਜ - ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ - ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਕਿਹਾ: ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 17.03.16 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ - ਟੈਰਿਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 01.04.2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31.03.2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ - ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 17.03.2016 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਮਿਤੀ 17.03.2016 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ - ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

73

XXXXXX

ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ

ਮੰਨਿਆ : 1.1 ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 12.30 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 00.00 ਵਜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 4.2 ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ 00.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ 24.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਜੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। [ਪੈਰਾ 22] [82-F-H; 83-A-G]

XXXXXX

1.2 ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 18 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ: (i) ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਜੀ ਮੀਟਰ; (ii) ਮੁੱਖ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ; ਅਤੇ (iii) ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ; 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਟੀਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ। [ਪੈਰਾ 23] [83-G-H; 84-A-G]

1.3 ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੀਕਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 25] [85-C]

1.4 ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਕਲਪਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। [ਪੈਰਾ 26] [85-D-F]

XXXXXX

1.5 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ 3.1 ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ) ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। [ਪੈਰਾ 27 ਅਤੇ 28] [85-G-H; 86-A-C]

1.6 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੂਜੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। [ਪੈਰਾ 29] [86-E-G]

ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 2018 ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9218-9219

ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਆਰਪੀ ਨੰਬਰ 1303/2017 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 29.01.2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ,ਨਿਤਿਨ ਗੌੜ, ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ।

ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਕੇ .ਤਨਖਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ, ਸੁਮੀਰ ਸੋਢੀ, ਅਮਨ ਨੰਦਰਾਜੋਗ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਵੈਭਵ ਗੁਲੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਇਤਰੀ ਵਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਖੀ ਰੇ।

XXXXXX

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਧਾਰ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ 77

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ,

ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੇ.

1. ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਮਈ 2018 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

2. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ 2012 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ

ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. 26 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 20032 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਅਤੇ 86 (1) (ਈ) ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਣ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 3 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 4.1 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਰਾ 5 "ਟੈਰਿਫ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ/ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ" ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

"5. ਟੈਰਿਫ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ/ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ

5.1 ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, 01.04.2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31.03.2016 (ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਅੰਤ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ।

4. ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ (i) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ; ਅਤੇ (ii) 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।

---

[1] "ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ"

[2]"ਐਕਟ"

3SMP-12/2013

[4]"WEG"

XXXXXX

5. ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਰਾ 11.2 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

"11.2 ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੱਧਰੀ ਟੈਰਿਫ @ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੈਰਾ 12.4 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

7. ਪੈਰਾ 12.30 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

12.30 ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਥਾਤ 01.04.2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

8. 10 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ੧੫ ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੧.੫ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦਸ ਹਵਾ ਟਰਬਾਈਨ ਜਨਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

9. 17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਾ 4 ਜੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾ 5 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ/ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ:

"4. ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾਯੋਗਤਾ

XXXXXX

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਧਾਰ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ [ਡਾ. ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੇ.] 79

4.1 ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 00.00 ਵਜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 01.04.2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਪਟਿਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

---

[5] "ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ"

4.2 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ। ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਮੇਲ/ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ 00.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਜੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 01.03.2016 ਤੋਂ 24.00 ਵਜੇ ਤੱਕ। 31.03.2016 ਨੂੰ।

5. ਟੈਰਿਫ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ/ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ

5.1 ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, 01.04.2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31.03.2019 (ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਅੰਤ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ।

10. ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

"11.2 ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੱਧਰੀ ਟੈਰਿਫ @ 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

11. ਪੈਰਾ 12.29 ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ:

12.29 ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਥਾਤ 00.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। 01.04.2016 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

12. 18 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ:

ਵਿਸ਼ਾ:- ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

* * *

XXXXXX

ਗੈਰ-ਸੋਲਰ ਆਰਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ 31.03.2016 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਈ ਜਨਰੇਟਰ 31.03.2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 01.04.2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਆਰ.ਈ. ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਐਮ.ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਅਧਾਰਤ ਆਰਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ) ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਿਜਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਬਲਯੂਟੀਜੀ / ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ

ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਨਾਨ-ਸੋਲਰ ਆਰਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪਾਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਰਿਫ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13. ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

14. ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਰੇਟਰ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ" ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

XXXXXX

15. ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਹੈ, ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 18 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਕਾ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ।

16. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 6 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਤੱਥਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ 7 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ, ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ। ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ

ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਾਵਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਲਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਬਲਾਕ 1 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਕਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਬਲਾਕ 8 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕ 16 ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਿਜਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 5.92 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

17. 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 26 ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.92 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ 30 ਮਈ 2016 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 4.78 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

[6] "PPA"

[7] "SLDC"

XXXXXX

18. ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

19. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

20. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

21. ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, 15 ਮਈ 2018 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

22. ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

(i) 17 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ 00.00 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ;

(ii) ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2016 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;

XXXXXX

(iii) ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਕਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ;

(iv) ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ;

(v) ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ;

(vi) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ;

(vii) ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

(viii) ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ 2.30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ

(9) ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

23. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੇ. ਤਨਖਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ:

XXXXXX

(1) ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੇ 2013-16 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ;

(ii) 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ;

(iii) ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ;

(iv) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ;

(v) ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪੀ..ਪੀਏ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਆਦ 2016-19 ਲਈ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ;

(vi) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(vii) ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

XXXXXX

24. ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 12.30 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

25. 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 00.00 ਵਜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 4.2 ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ 00.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ 24.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਜੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ

ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ।

26. ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 18 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ: (i) ਡਬਲਯੂਟੀਜੀ ਮੀਟਰ; (ii) ਮੁੱਖ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ; ਅਤੇ (iii) ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ; 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਟੀਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ।

27. ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਕਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹੀ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਤਨਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਲਪਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ

ਵਿੱਚ, ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

XXXXXX

28. ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੀਕਾ1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

29. ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 5.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। 4.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

XXXXXX

30. ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗੌੜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ

ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ 3.1 ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪੈਰਾ 3.1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

"3. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਯੋਗਤਾ

3.1 ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ('ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ 'ਖਰੀਦਕਰਤਾ(ਆਂ)' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ (a) **ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਕਾਰ;** ਅਤੇ (b) ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਕਾਰ।

(ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)

31. ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ) ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

32. ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

33. ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਧੀ ਜੈਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਿਸਕਲੇਮਰ: - ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆ ਨਿਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।



Prabhat Kiran, Advocate
D/923/2000
Bar Council of Delhi